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Resumo:  
O objetivo deste artigo é analisar a gestão de projetos como vantagem competitiva em uma 
empresa de pré-moldados localizada em Morro da Fumaça, SC. A coleta de dados realizada 
em uma empresa do ramo de construção civil foi com dados secundários, pertinente aos 
custos gerenciais, analisando o período de janeiro a julho de 2017. O levantamento dos 
tempos das atividades de projetos foi efetuado por meio de observação “in loco” e entrevistas 
com gestores da empresa. A técnica de análise dos dados foi quantitativa, onde foram 
elaborados diagramas de rede com o auxílio do MS Project e os dados de custos processados 
com o MS Excel. Os dados corroboram com a constatação de que a empresa possui 
capacidade operacional para melhorar a produtividade por meio da gestão dos projetos 
contratados. Como consequência, a melhoria da produtividade proporciona condições de 
melhoria do resultado operacional.  
 
Palavras-chave: Gestão de projetos. Gestão de Custos. Gestão da Construção Civil.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 
A retração de 3,6% do PIB brasileiro em 2016 confirma a magnitude da crise 
econômica que assola o Brasil e renova o desafio em torno de sua superação, e para 
empresários do ramo da construção civil, os dados divulgados pelo IBGE são de queda de 
5,1% nessas atividades, exigindo esforço ainda maior na adoção de medidas que revertam o 
cenário de deterioração e favoreçam a retomada do investimento no país.  
A empresa em estudo está a aproximadamente 15 anos no mercado e com a mudança 
da economia no último ano, os gestores perceberam a importância em gerir seus projetos, uma 
vez que atualmente, os gestores da empresa não possuem dados gerenciais e de produção para 
embasamento da tomada de decisão. Mesmo com melhorias ao longo dos anos não dispõe de 
controle gerencial com números com menor magnitude de erro, podendo ocorrer problemas 
de eficácia da produtividade e de gerenciamento dos projetos executados.  
No ramo da construção pré-moldada, o tempo é, na maioria das vezes, o diferencial na 
decisão final dos clientes. Por ser uma construção mais rápida e de menor custo quando 
comparada com construções normais, é um atrativo aos clientes. Nesse sentido faz-se o 
seguinte questionamento:  a gestão de projetos pode contribuir como vantagem competitiva 
em uma empresa de pré-moldados?  Dessa forma, este artigo objetiva analisar a gestão de 
projetos como vantagem competitiva em uma empresa de pré-moldados localizada em Morro 
da Fumaça, SC. 
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Com as transformações locais e atuais de uma época com acesso à informações e 
técnicas mais desenvolvidas, cria-se um ambiente propício para que a execução de projetos 
complexos e de grande porte fiquem cada vez mais comuns, por isso foi importante a 
execução desta pesquisa para esclarecer alguns pontos em que a empresa pode estar 
melhorando, já que, para um número crescente de organizações atuais, o desafio consequente 
destas transformações é de como gerenciar seus projetos com mais eficiência, nos prazos e 
custos previstos respeitando a qualidade oferecida inicialmente (PRADO, 2010). 
Nas próximas seções serão apresentadas a fundamentação teórica, os procedimentos 
metodológicos, os resultados e discussão dos dados e por fim, as considerações finais.  
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 GESTÃO DE PROJETOS 
 
Dentre diferentes definições de projeto, uma adotada pelo PMI – Project Management 
Institute (Instituto de Administração de Projetos) é “um esforço temporário empreendido para 
criar um produto ou serviço único”. Segundo Keelling (2002), isso implica em ter um prazo 
limitado, na maioria das vezes com datas específicas de início e fim, e um resultado diferente 
daqueles processos cotidianos que já estão na rotina operacional da empresa. 
Para Menezes (2007), o objetivo da Administração de Projetos é o de “alcançar controle 
adequado do projeto, de modo a assegurar sua conclusão no prazo e no orçamento 
determinado, obtendo a qualidade estipulada”. Pela definição, estes três elementos estarão 
presentes nos projetos de forma cada vez mais controlada e precisa. 
A definição de um projeto é clara quando menciona ter um início e um fim pré-
estabelecidos e definido, e assim como os produtos, esses também apresentam um ciclo de 
vida. Em meio ao início e fim de um projeto, existem ainda um desenvolvimento, uma 
estruturação, uma implantação e só então uma conclusão (MENEZES, 2007). 
 Segundo Gido e Clements (2007) qualquer aspecto de um projeto pode envolver certo 
grau de incerteza, e que pode impactar no desempenho e trazer resultados diferentes do 
esperado, principalmente quando o projeto é extenso, até por que, além dos problemas que 
possam ser previstos ou até evitados, podem existir outros que não estavam no cronograma, 
sendo assim, durante os processos de um projeto podem acontecer casos adversos ao sucesso 
desejado.  
Uma maneira de identificar a fonte de riscos é por meio da técnica de brainstorming- 
literalmente: "tempestade cerebral" em inglês, ou tempestade de ideias onde o gestor do 
projeto deve reunir os principais membros que compõe a equipe selecionada para o projeto 
em questão e promove uma discussão de coisas que poderiam acontecer e trazer um impacto 
negativo para a conquista dos objetivos e metas programados (GIDO; CLEMENTS, 2007). 
Outra fonte que pode ajudar na hora de pautar os possíveis contratempos são os relatos 
históricos de projetos similares anteriores, e para cada risco identificado, deve-se relacionar 
uma consequência em potencial, seja ela despesas adicionais, atrasos no cronograma e com 
isso avaliar o grau de impacto que esses ricos trazem ao projeto, podendo ser classificado em 
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alto, médio e baixo e fazendo com que o gestor do projeto esteja preparado para a solução 
destes casos (GIDO; CLEMENTS, 2007).  
Por fim, o gerenciamento dos riscos nas empresas está se tornando relevante para 
alcançar o sucesso organizacional e apresentar uma vantagem competitiva no mercado, pois a 
empresa que não gerencia seus riscos tem maiores chances de fracasso, enquanto as empresas 
que gerenciam esses riscos ficam um passo à frente das demais. Com a competição do 
mercado, cada iniciativa de melhoria pode fazer a diferença, ainda mais se essa iniciativa 
diminui os desperdícios de tempo, melhora os processos nos projetos, o desempenho 
operacional e contribui para a redução de custos (GIDO; CLEMENTS, 2007). 
 
2.2 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDAS E A GESTÃO DE CUSTOS 
 
 O preço é um item essencial para a gestão financeira da empresa e por conta disso 
alguns aspectos devem ser observados na formação do preço de venda, como por exemplo a 
estrutura de custo, a demanda, a concorrência, as obrigações legais, além dos objetivos da 
empresa, como posicionamento e público-alvo. Também servirão de base para a política de 
preços da empresa os valores que os atuais clientes e os clientes em potencial desejam pagar 
pelos serviços oferecidos. O custo constitui a base do preço, uma vez que a venda abaixo do 
custo implica em prejuízos que afetam a saúde financeira da empresa, por isso precisa-se de 
grande cuidado na elaboração do mesmo (BERTÓ; BEULKE, 2014). 
 A formação dos preços representa uma atividade empresariais relevante tendo em vista 
que a definição equivocada pode comprometer o desempenho organizacional. Para que a 
empresa possa realizar uma formação de preço adequada, devem-se analisar os custos do 
produto, o mercado e a concorrência, bem como o lucro que a empresa pretende obter 
(BRUNI, 2012).  
 A definição do preço de acordo com o custo considera que a empresa ajusta o valor do 
preço de venda aos seus custos. No comércio varejista, por exemplo, o custo do produto tem 
relação direta com o custo unitário de aquisição da mercadoria, entre eles, o custo de compra, 
o frete, os impostos e seguros da mercadoria (WERNKE, 2004). 
 Também é importante para a determinação do preço de venda o valor de mercado, 
precisando ter a percepção de quanto o consumidor está disposto a pagar por determinado 
produto. Sendo assim, os fatores internos estão influenciando cada vez menos na 
determinação do preço, entretanto, é necessário que a empresa conheça o preço mínimo de 
venda (BRUNI; FAMÁ, 2003). 
 De acordo com Bornia (2009), a empresa deve estar atenta quanto à formação do 
preço de venda, pois um aumento nesse preço pode resultar no ciclo conhecido como espiral 
da morte. Normalmente esse ciclo inicia com o aumento de custos, e que influenciando o 
aumento do preço de venda, pode provocar queda nas vendas. Dessa forma, deve-se pensar 
em uma maneira para que haja uma interrupção no ciclo por meio de mudanças na empresa, 
com o intuito de que volte a gerar lucro. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Referente aos fins de investigação, a pesquisa tem caráter descritivo, e referente aos 
meios de investigação, a pesquisa se dá através do método de levantamento e estudo de caso. 
A pesquisa foi realizada em uma empresa que está no ramo de construção civil e trabalha com 
estruturas pré-moldadas de concreto armado, localizada em Morro da Fumaça, SC.  
Os dados coletados foram secundários entre eles: receita operacional, custos e 
despesas operacionais´, levantando os dados pertinentes aos meses de janeiro a julho de 2017. 
O levantamento dos tempos das atividades de projetos foi efetuado por meio de observação 
“in loco” e entrevistas com gestores da empresa. A técnica de análise dos dados foi 
quantitativa, onde foram elaborados diagramas de rede com o auxílio do MS Project e os 
dados de custos processados com o MS Excel. 
 
4 APRESENTAÇÕ E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
Na tabela 1 está demonstrado o resumo das receitas, despesas da empresa, o 
resultado operacional no período estudado, bem como a lucratividade da empresa. Percebe-se 
oscilação significativa na lucratividade da empresa, com melhores resultados no período de 
fevereiro e março, e valores negativos em abril e maio. A oscilação negativa ocorreu em 
função da queda das vendas. Conforme depoimento dos gestores, a queda de vendas ocorreu 
em função de preços orçados acima da concorrência. Nesse sentido, em função da crise 
econômica, a qualidade não foi critério crucial pelos clientes. Sendo assim, depois de perder 
vendas a empresa percebeu a necessidade de controlar seus gastos e gerir melhor seus 
orçamentos de projetos, que oportunizaram então o presente estudo.  
Na tabela 2 é apresentado o modelo matemático proposto dos custos variáveis e 
custos fixos da empresa. Os custos variáveis são compostos pelas contas “deduções de 
vendas” e “materiais de fabricação” e os custos fixos pelas demais contas. O ponto de 
equilíbrio calculado definindo a receita mínima para que a empresa tenha resultado 
operacional “zero” representa 86,79% da receita média atual. Apensar da empresa ser 
lucrativa  com esse nível de receita, se deve buscar aumentar as vendas e analisar a estrutura 
da empresa para reduzir a representatividade do ponto de equilíbrio quando comparado com a 
receita.  
Na tabela 3 está demonstrado dados resultantes de capacidade de produção da 
empresa em metros cúbicos por mês, o que foi efetivamente produzido e a eficiência da 
empresa no período estudado. Percebe-se que houve grande ociosidade na maioria dos meses, 
e somente em fevereiro e março foi ultrapassado o limite de produção, já que para o cálculo 
foram usados somente as horas normais dos funcionários e nesse período por conta de muitos 
projetos acabou se fazendo necessário algumas horas extras. Em média, e eficiência produtiva 
da empresa é de 55,16% demonstrando potencial de crescimento da produção. Sendo assim, a 
empresa possui capacidade de aumento de sua produção sem investimentos significativos, e 
neste caso surge a oportunidade de colocar em prática a gestão de projetos e analisar formas 
de reduzir o tempo e o custos dos projetos executados visando a produtividade.  
 5 
 
Tabela 1 - DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercícios (R$) 
Descrição Média %  jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 
Receita Bruta 162.932,32  100,00  148.526,91  253.089,48  262.671,66  100.731,67  72.795,11  128.532,94  174.178,46  
Deduções de Vendas 25.173,04  15,45  22.947,40  39.102,32  40.582,77  15.563,04  11.246,84  19.858,33  26.910,57  
Receita Líquida 137.759,28  84,55  125.579,51  213.987,16  222.088,89  85.168,63  61.548,27  108.674,61  147.267,89  
Materiais de Fabricação 68.500,29  42,04  63.355,00  86.102,00  112.710,00  49.280,00  35.910,00  53.295,00  78.850,00  
Mão de obra de transformação 41.780,88  25,64  44.582,40  44.582,40  44.235,60  37.200,96  41.349,60  37.677,00  42.838,20  
Despesas de Transformação 1.365,00  0,84  1.315,00  675,00  578,00  1.500,00  2.688,00  1.292,00  1.507,00  
Resultado oper. Fabricação 26.113,11  16,03  16.327,11  82.627,76  64.565,29  -2.812,33  -18.399,33  16.410,61  24.072,69  
Despesas Gerais 13.919,14  8,54  14.074,50  12.576,82  14.078,98  14.177,66  14.220,81  14.123,51  14.181,67  
Receitas-Despesas Financeiras 277,00  0,17  176,00  373,00  339,00  325,00  335,00  166,00  225,00  
Resultado Operacional 11.916,98  7,31  2.076,61  69.677,94  50.147,31  -17.314,99  -32.955,14  2.121,10  9.666,02  
Lucratividade (%) 7,31  0,00  1,40  27,53  19,09  -17,19  -45,27  1,65  5,55  
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Tabela 2 – Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio (R$) 
Descrição Média %  jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 
Receita Bruta 162.932,32 100,00 148.526,91 253.089,48 262.671,66 100.731,67 72.795,11 128.532,94 174.178,46 
Custos Varáveis 93.673,32 57,49 86.302,40 125.204,32 153.292,77 64.843,04 47.156,84 73.153,33 105.760,57 
Custos Fixos (R$) 57.342,02 35,19 60.147,90 58.207,22 59.231,58 53.203,62 58.593,41 53.258,51 58.751,87 
Margem de Contribuição 69.258,99 42,51 62.224,51 127.885,16 109.378,89 35.888,63 25.638,27 55.379,61 68.417,89 
Margem de Contribuição (%) 42,51 - 41,89 50,53 41,64 35,63 35,22 43,09 39,28 
Ponto de Equilíbrio 141.412,14 86,79 143.570,15 115.194,25 142.243,69 149.331,12 166.365,11 123.609,99 149.570,68 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Tabela 3 – Eficiência produtiva 
Descrição Média % jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 
Capacidade de Produção (m3)  139,05 100,00  146,67 126,67 153,33 120,00 146,67 140,00 140,00 
Produção Realizada (m3) 76,7 55,16  70,00 133,00 170,30 31,60 23,00 46,00 63,00 
Eficiência (%) 55,16 - 47,73 105,00 111,07 26,33 15,68 32,86 45,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 Posto as evidências de que a empresa necessita aumentar as vendas, uma das 
alterativas é efetuar orçamentos adequadamente estimados para aumentar as chances de 
fechamento de negócios. Corrobora ainda com a produtividade, o controle e a execução dos 
projetos por meio das boas práticas de gestão.  Sendo assim, as boas práticas de gestão de 
projetos atendem os requisitos tanto de qualificação dos orçamentos quanto de sua execução 
caso seja contratado pelo cliente.  
 Para verificar a possibilidade de incremento da produtividade, será analisado a 
execução de um projeto recém contratado e verificado juntamente com os gestores da empresa 
a possibilidade de reduzir tempo e custos do projeto. A ferramenta computacional para auxílio 
do estudo é o MS Project.  
 O projeto em estudo, é um pavilhão de 150 m2 e depois de levantar os dados 
detalhados no quadro 1, foi analisando com auxílio do programa MS Project, obtendo assim, 
o diagrama de rede exposto na figura 1. 
Além das atividades, tempo, e predecessoras que faziam parte do projeto em questão, 
também foram lançados no programa os custos de materiais e recursos tais como funcionários 
com o valor por horas trabalhadas necessários em cada atividade. Isso gerou um valor de 
custo fixo de R$ 80.240,49, e um custo variável de R$ 36.948,50 levando 119 dias para ficar 
pronto. 
 Depois de concluído o diagrama de rede utilizando os dados reais de tempo, custos 
fixos e variáveis do pavilhão em questão, foi apresentado para os gestores para análise de 
alternativas de redução do tempo de projeto, principalmente em atividades do caminho crítico. 
Uma alternativa possível é que se alocassem mais 3 funcionários para trabalhar na 
concretagem das placas, conseguiriam alterar a execução dessa atividade alocada no caminho 
crítico de 76 dias para 40 dias.  
Com essa otimização de custos, formulou-se um novo diagrama de rede (figura 2) com 
base nos dados propostos no quadro 1.  
 
Quadro 1 – Dados referente ao projeto 
Ativ. Descrição Custo fixo Duração Predecessoras Duração Predecessoras
At 1 Desenhar Projeto para produção R$0,00 2 dias 2 dias
At 2 Locação da obra R$50,00 0,5 dias    At 1 0,5 dias    At 1
At 3 Armação de ferragem R$0,00 1 dia    At 1 1 dia    At 1
At 4 Levar material de fundação para obra R$50,00 0,5 dias At 2;3 0,5 dias At 2;3
At 5 Execução da Fundação R$11.565,70 7 dias At 1;2;3;4 7 dias At 1;2;3;4
At 6 Concretagem de Pilares R$18.728,52 32 dias    At 1 32 dias    At 1
At 7 Concretagem de Placas R$30.613,00 76 dias    At 1 40 dias    At 1
At 8 Concretagem de Vigas R$10.635,49 5 dias    At 1 5 dias    At 1
At 9 Revisar esquadro da obra R$50,00 0,3 dias    At 5 0,3 dias    At 5
At 10 Montagem dos pilares R$859,09 3 dias At 6;9 3 dias At 6;9
At 11 Montagem das vigas R$572,72 2 dias At 6;8;9;10 2 dias At 6;8;9;10
At 12 Montagem das placas R$1.718,13 6 dias At 6;7;8;9;10;11 6 dias At 6;7;8;9;10;11
At 13 Vedação e finalização da obra R$5.397,84 10 dias 10;11;12 10 dias 10;11;12
Fundações
Concretagem
Montagem
Atual Proposta
 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 1 – Diagrama de rede atual  
Concretagem 76 dias
Qui 13/04/17 Ter 18/07/17
Qui 13/04/17 Qui 20/07/17
0 dias 0 dias
Montagem 85,5 dias
Ter 25/04/17 Qua 09/08/17
Qui 13/07/17 Qua 09/08/17
0 dias 0 dias
At 1 2 dias
Qua 12/04/17 Qui 13/04/17
Qua 12/04/17 Qui 13/04/17
0 dias 0 dias
At 2 0,5 dias
Qui 13/04/17 Sex 14/04/17
Ter 04/07/17 Ter 04/07/17
0,5 dias 64,7 dias
At 3 1 dia
Qui 13/04/17 Sex 14/04/17
Seg 03/07/17 Ter 04/07/17
0 dias 64,2 dias
At 6 32 dias
Qui 13/04/17 Qua 24/05/17
Seg 05/06/17 Qui 13/07/17
0 dias 41 dias
At 7 76 dias
Qui 13/04/17 Ter 18/07/17
Qui 13/04/17 Ter 18/07/17
0 dias 0 dias
At 8 5 dias
Qui 13/04/17 Sex 21/04/17
Qui 13/07/17 Qui 20/07/17
72 dias 72 dias
At 5 7 dias
Seg 17/04/17 Ter 25/04/17
Qua 05/07/17 Qui 13/07/17
0 dias 64,2 dias
At 9 0,3 dias
Ter 25/04/17 Ter 25/04/17
Qui 13/07/17 Qui 13/07/17
23,2 dias 64,2 dias
At 10 3 dias
Qua 24/05/17 Sex 26/05/17
Qui 13/07/17 Ter 18/07/17
41 dias 41 dias
At 11 2 dias
Ter 18/07/17 Qui 20/07/17
Ter 18/07/17 Qui 20/07/17
0 dias 0 dias
At 12 6 dias
Qui 20/07/17 Qui 27/07/17
Qui 20/07/17 Qui 27/07/17
0 dias 0 dias
At 4 0,5 dias
Sex 14/04/17 Seg 17/04/17
Ter 04/07/17 Qua 05/07/17
0 dias 64,2 dias
At 13 10 dias
Qui 27/07/17 Qua 09/08/17
Qui 27/07/17 Qua 09/08/17
0 dias 0 dias
Fundações 10,5 dias
Qua 12/04/17 Ter 25/04/17
Qua 12/04/17 Qui 13/07/17
0 dias 0 dias
 
Fonte: Dados da pesquisa  
 
Figura 2 - Diagrama de rede proposto 
Concretagem 40 dias
Qui 13/04/17 Sex 02/06/17
Qui 13/04/17 Ter 06/06/17
0 dias 0 dias
Montagem 49,5 dias
Ter 25/04/17 Seg 26/06/17
Ter 30/05/17 Seg 26/06/17
0 dias 0 dias
At 1 2 dias
Qua 12/04/17 Qui 13/04/17
Qua 12/04/17 Qui 13/04/17
0 dias 0 dias
At 2 0,5 dias
Qui 13/04/17 Sex 14/04/17
Sex 19/05/17 Sex 19/05/17
0,5 dias 28,7 dias
At 3 1 dia
Qui 13/04/17 Sex 14/04/17
Qui 18/05/17 Sex 19/05/17
0 dias 28,2 dias
At 6 32 dias
Qui 13/04/17 Qua 24/05/17
Qui 20/04/17 Ter 30/05/17
0 dias 5 dias
At 7 40 dias
Qui 13/04/17 Sex 02/06/17
Qui 13/04/17 Sex 02/06/17
0 dias 0 dias
At 8 5 dias
Qui 13/04/17 Sex 21/04/17
Ter 30/05/17 Ter 06/06/17
36 dias 36 dias
At 5 7 dias
Seg 17/04/17 Ter 25/04/17
Seg 22/05/17 Ter 30/05/17
0 dias 28,2 dias
At 9 0,3 dias
Ter 25/04/17 Ter 25/04/17
Ter 30/05/17 Ter 30/05/17
23,2 dias 28,2 dias
At 10 3 dias
Qua 24/05/17 Sex 26/05/17
Ter 30/05/17 Sex 02/06/17
5 dias 5 dias
At 11 2 dias
Sex 02/06/17 Ter 06/06/17
Sex 02/06/17 Ter 06/06/17
0 dias 0 dias
At 12 6 dias
Ter 06/06/17 Ter 13/06/17
Ter 06/06/17 Ter 13/06/17
0 dias 0 dias
At 13 10 dias
Ter 13/06/17 Seg 26/06/17
Ter 13/06/17 Seg 26/06/17
0 dias 0 dias
At 4 0,5 dias
Sex 14/04/17 Seg 17/04/17
Sex 19/05/17 Seg 22/05/17
0 dias 28,2 dias
Fundações 10,5 dias
Qua 12/04/17 Ter 25/04/17
Qua 12/04/17 Ter 30/05/17
0 dias 0 dias
 
Fonte: Dados da pesquisa  
 
O novo cenário continuou com custo fixo de R$ 80.240,49, mas passou a ter um custo 
variável de R$ 35.266,58 e levando apenas 75 dias para ficar pronto. Com base nos dados 
apresentados, não incorre de diferença significativa no orçamento, mas o ganho é no tempo de 
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execução dos projetos, demonstrando assim possível vantagem competitiva na implementação 
das boas práticas de gestão.  
Diante da possibilidade de redução de tempo de execução de projetos, pode-se 
prospectar aumentos nas vendas e receita da empresa. Para sinalizar a direção dessa melhoria 
simulou-se um aumento de 10% e 20% nos resultados da empresa, que estão apresentados na 
tabela 4. A projeção de crescimento é arbitrário sinaliza apenas a possibilidade de ganhos com 
a produtividade e incremento das vendas. Apesar de que o projeto analisado anteriormente 
(figura 2) apresentar diminuição do tempo de 44 dias (36,97%) precisara-se analisar todos os 
outros projetos para diagnosticar o real crescimento de receita mensal para a simulação. 
Porém, em função de limitações deste estudo, será efetuado duas projeções conservadora de 
aumento da receita para verificar a viabilidade de melhoria de produtividade.  
 
Tabela 4 – Projeções de Resultado 
Descrição 
Média  
atual (R$) 
Projeção 
 Anual (R$) 
% 
Projeção  
10% (R$) 
% 
Projeção  
20% (R$) 
% 
Receita Bruta 162.932,32 1.955.187,82  100,00 2.150.706,61 100,00 2.346.225,39 100,00 
 Deduções de Vendas 25.173,04 302.076,46  15,45 332.284,11 15,45 362.491,76 15,45 
Receita Líquida 137.759,28 1.653.111,36 84,55 1.818.422,50 84,55 1.983.733,63 84,55 
Materiais de Fabricação 68.500,29 822.003,43  42,04 904.203,77 42,04 986.404,11 42,04 
Mão de obra de transformação 41.780,88 501.370,56  25,64 501.370,56 23,31 501.370,56 21,37 
Despesas de Transformação 1.365,00 16.380,00  0,84 18.018,00 0,84 19.656,00 0,84 
Resultado oper. Fabricação 26.113,11 313.357,37 16,03 394.830,17 18,36 476.302,96 20,30 
Despesas Gerais 13.919,14 167.029,63  8,54 167.029,63 7,77 167.029,63 7,12 
Receitas-Despesas Financeiras 277 3.324,00  0,17 3.324,00 0,15 3.324,00 0,14 
Resultado Operacional 11.916,98 143.003,74  7,31 224.476,54  10,44 305.949,33  13,04 
Fonte: Dados da pesquisa 
  
Com base nas projeções anuais percebe-se um aumento significativo do resultado 
operacional nos valores das projeções. Em uma projeção de crescimento anual de 10% se 
estima aumento de resultado operacional de R$81.472,80. Por sua vez, com a projeção anual 
de 20% se estima aumento do resultado operacional de R$162.945,59 quando comparado com 
o resultado operacional atual.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Para atender o objetivo deste artigo inicialmente foi necessário levantar os custos de 
produção e gerenciais da empresa em estudo. Em seguida, para analisar a viabilidade da 
gestão de projetos fez-se necessário observação do andamento de um projeto e da utilização 
de um software computacional para determinar as atividades que compunham o caminho 
crítico. 
 Após os dados levantados e postos no MS Projet conseguiu-se elaborar o diagrama de 
rede trazendo uma melhor da interdependência das atividades do projeto para discussão pela 
gestão da empresa objetivando a redução de tempo e custos de execução do projeto em 
estudo.  
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 Depois da análise discutida com os empresários, foi possível reduzir o tempo do 
proposto do projeto em 36,97% proporcionando a possibilidade de aumente de receita da 
empresa melhorando consequentemente o resultado operacional.  
 Com isso foi possível mostrar a importância das boas práticas de gestão de projetos, 
tanto a nível orçamentário quanto de controle de execução, uma vez que se pode obter ganhos 
financeiros em função do auxílio de controle dos custos realizados identificando possíveis 
desvios dos valores orçados. 
Como sugestão para a empresa, fica a sistematização da gestão de projetos visando 
não apenas a implementação de um recurso computacional, mas também de procedimentos e 
estrutura funcional visando a competitividade e a melhoria de desempenho organizacional. o 
programa MS Project para auxiliar na gestão dos futuros projetos da mesma.  
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